Projekt:

Vergabevorgang:

Beispielhafte-Aufschlisselung der Gemeinkosten der Baustelle (BGK-LV)

1)2)

Bieter:

Y Die Unterlage kann auch durch eine eigene Aufschlisselung der BGK ersetzt werden, sofern diese denselben Informationsgehalt aufweist.

2)

zeitabhangige BGK

weitergehende Anforderungen gemaf Anlage 4.0

Anlage 4.1.1; Seite 1/2

Jahr
Kalendermonat
Baumonat
sofern BGK in EKT
Ubernommen
€/ N
Angestellte Anzahl| g mme MAMo|  MaMo Summe HLV Position
Projektleiter 111111 ]1]1)]1]1]1 0,2 11 6375,00 14.025,00 €
Bauleiter Innendienst 0 0 0,00 0,00 €
Vertragsmangement 0 0 0,00 0,00 €
Bauleiter 111111 )]1]1)]1]1]1 1 11 4972,50 54.697,50 €
Abrechner 0 0 0,00 0,00 €
Kaufmann 111111 ]1]1)]1]1]1 0,2 11 3952,50 8.695,50 €
Sekretérin 0 0 0,00 0,00 €
Arbeitsvorbereitung / Controlling / QM 0,5 0,5 1 1 4207,50 4.207,50 €
Planungskoordination 0 0 0,00 0,00 €
Poliere 1)]1(21/1}21f{1)1]2f1]1]1 1 11 5639,96 62.039,56 €
Sonstiges (Buro hier zusammengefasst ...) 1(1f{1]1)1f21f1]1)]1(1(1 1 11 960,00 10.560,00 €
Sonstiges (Gerate + Zaun hier zusammengefasst) 1(1f{1]1)1f1f1]1)]1f1(1 1 11 9054,63 99.600,90 €|XYZ
Hilfslhne 1|1 (1f(1f1f(1]1]1 1 8 6670,00 53.360,00 €|1XYZ
Unterhaltung / Baustrom 1(1f{1]1)1f1f1]1)]1f1f1 1 11 3107,91 34.187,00 €
Sonstiges (Bauleistungsvers. / Winterbau) 0,5/0,5 1 1 4675,00 4.675,00 €
0,00 €
Summe Mannmonate 45(4 (4| 4| 4|1 4| 4| 4| 4| 4|45(0(0|l0O|JO)JO|JO|O|]O|O|OfO|O|O|JO]JO]|JO]|O Summe zeitabhangige BGK: 346.047,96 €
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umsatzabhangige BGK

sofern BGK in EKT
Ubernommen
Gesamtsumme EKT (Anlage 4.1):] 10.000,00 €
HLV Position
Angestellte
Projektleiter 0,00 €
Bauleiter Innendienst 0,00 €
Vertragsmangement 0,00 €]
Bauleiter 0,00 €
Abrechner 0,00 €
Kaufmann 0,00 €
Sekretérin 0,00 €
Arbeitsvorbereitung / Controlling / QM (AGSN) 0,20% 3.400,00 €
Planungskoordination 0,00 €
Bereitstellungsgeréate 0,00 €
Sonstiges (Vermesser, Versicherungen ...) (AGSN) 0,55% 9.350,00 €
Sonstiges TB (AGSN) 0,10% 1.700,00 €
Pausen (AGSN) 0,20% 3.400,00 €]
Summe umsatzabhéngige BGK: | 17.850,00 €
einmalige BGK
sofern BGK in EKT
{lbernommen
Menge Einheit Kosten Faktor Leistung GK HLV Position
Verlade- / Transportkosten 161,00 to. 37,50 € 1,00 1,00 6.037,50 € XYZ
An-/Abtransporte 10,00 Stck 1.200,00 € 1,00 1,00 12.000,00 € XYZ
Gerate Auf-/Abbau (aus Einzelaufst.) 1,00 psch 21.989,00 € 1,00 1,00 21.989,00 € XYZ
Zufahrt 250,00 m? 16,40 € 1,00 1,00 4.100,00 € XYZ
Lagerplatz 500,00 m? 8,45 € 1,00 1,00 4.225,00 € XYZ
Rekultivierung 1,00 psch 6.700,00 € 1,00 1,00 6.700,00 €] XYZ
Kranbahnplanum 20,00 m 27,50 € 1,00 1,00 550,00 €| XYZ
Bauzaun 290,00 m 5,00 € 1,00 1,00 1.450,00 € XYZ
Sonstiges (im Beispiel zsammengefasst) 1,00 psch 33.496,50 € 1,00 1,00 33.496,50 € XYZ
Summe einmalige BGK:| | 84.510,50 €|
mengenabhangige BGK
sofern BGK in EKT
lbernommen
Menge Einheit Kosten Faktor Leistung GK HLV Position
Betonpriifung 2300,00 m3 250€ 1,00 1,00 5.750,00 €]
Summe mengenabhéngige BGK: | | 5.750,00 €]
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